

## Termo de Abertura do Projeto

**TAP** 

NOME DO PROJETO: CookMaster GERENTE: KEDSSY

**PROBLEMA:** Dificuldade de encontrar receitas quando há falta de ingredientes;

Falta de ideias para refeições em determinadas datas comemorativas;

Falta de conhecimentos de determinados utensílios culinários;

**SOLUÇÃO:** Viabilizar o acesso de receitas de todos os cantos do Brasil ou mundo, onde cada usuário poder fazer registros de sua receita favorita e compartilhar com os demais, agregar conhecimento a parte de utensílios e também pesquisar receitas para determinadas datas comemorativas.

**PREMISSAS:** Permanecer com a mesma equipe durante todo o projeto, realizar entregas dentro do período previsto, manter apoio do professor durante o projeto.

**RESTRIÇÕES:** Tempo para entrega final do projeto, tempo de entrega parcial do projeto, cuidado com as tecnologias escolhidas, cuidado para não realizar entrega com nenhum bug.

## **RISCOS**

Falta dos integrantes da equipe, dificuldades com a linguagem utilizada, geração da estrutura de banco, mudança de escopo não previsto, tempo de entrega das etapas, Prototipação das telas no documento de caso de uso;

PRAZO INVESTIMENTO (Horas)

27/11/2023		
PRINCIPAIS FASES	DATAS	CUSTOS
Entrega completa do documento de requisitos	17/04/2023	
Entrega parcial do documento de caso de uso	17/04/2023	
Entrega completa do documento de caso de uso	12/06/2023	
Entrega Parcial da codificação do projeto	12/06/2023	
Codificação e features finalizadas	02/10/2023	
Entrega final do projeto e apresentação	27/11/2023	

## **PRINCIPAIS ENVOLVIDOS:**

Kedssy Luan Souza: 00215923

Lucas Michalski de Almeida: 00217365

## **COMENTÁRIOS:**

Data:	Elaborado	por:	Aprovado por:
14/03/2023	Lucas	RA: 00217365	
	Kedssy	RA: 00215923	